

Implementering av Överenskommelse Hälso- & sjukvård i samverkan

Bakgrund med tidigare beslut


Uppdraget till basgruppen som arbetet med hälso- och sjukvårdsrutiner har varit att, en sammanfattning av beslut som skett under processen

- ✓ Få till en gemensam tolkning av skrivna överenskommelser, riktlinjer och rutiner för att erbjuda en jämlik vård
- ✓ Dokument som tas fram ska överensstämma med skatteväxlingen 2010
- ✓ Dokumenten som tas fram ska ta sikte på gemensamt framtagna målbild för Nära vård
- ✓ Minska antalet rutiner och i stället hitta ett gemensamt förhållningssätt - syn på hur vi ska samverka och jobba personcentrerat och patientsäkert

Beslut om att godkänna formuleringarna i förslaget till Överenskommelsen (ÖK) fattades i **Länsstyrgruppen 2024-05-31** Basgruppen fick i uppdrag att utifrån inkomna kommentarer gällande utbildning och kompetensutveckling ta fram förslag till implementering och kommunikationsplan.

På Länsstyrgruppen 24-08-30 önskade basgruppen att Länsstyrgruppen skulle tydliggöra uppdraget gällande implementering utifrån nedanstående bild. Förslag presenterades gällande steg 1 men basgruppen önskade att få återkomma i oktober gällande steg 2 och 3 utifrån Länsstyrgruppens ambition och möjligheterna i verksamheterna relaterat till alla andra frågor, implementeringar och utbildningar.

Ambition och effekt





Beslutad i
Länsstyrgruppen
2024-10-18

- ✓ Beslut fattades att Överenskommelsen ska gälla från 24-11-01.
- ✓ Basgruppen får i uppdrag att planera för implementering steg 1 och 2. Steg 3 blir en del av omställningen Nära vård som Länsstyrgruppen ansvarar för.
- ✓ Gällande steg 1 fattades följande beslut

Steg 1 Kännedom- <i>Skriftlig</i> information				
Vad	Hur	Vem	När	Uppföljning
Information om beslutad ÖK, när den ska börja gälla och beslut planering för in-förandet	Skriftligt	cheferna i Länsstyrgruppen i sin organisation	<i>efter dagens möte</i>	18/10
Publicering av överenskommelsen och kompletterande dokument på samverkans-webben	Publicering webb	Marie Håkansson	10–11/9	
Kunskap- <i>mundlig</i> information				
Information till arbetsgrupperna äldre & psykiatri funktionshinder	På ordinarie möten	Närvårdskoordinatorerna	sep-okt	
Information i ledningsgrupper	cheferna i Länsstyrgruppen		Sep -Okt	
Information till medarbetare	respektive verksamhets- & enhetschef		Sep -Okt	
Information med grunderna i överenskommelsen och var materialet finns -chefer -medarbetare -resurspersoner	Inspelad genomgång av överenskommelsen	Basgruppen	Okt -Nov	
	Samt en kapitelindlad genomgång som kan användas i introduktion och utbildning samt revideras vid ändringar		Dec	
			Dec-jan	



Beslutad i
Länsstyrgruppen
2024-10-18

Identifiera strategiska personer hos respektive huvudman	Mejl	Basgruppen/ Marie	Sep	
Möjlighet för resurspersoner att få kunskap om ÖK	Halvdag, fysiskt möte	Några från basgruppen tillsammans med Malin Sjöqvist	7/11	

Steg 2 *Insikt, förståelse & förtroende*

Vad	Hur	Vem	När	Uppföljning
Ta fram APT- material	Använda informationsmaterial som tas fram i steg 1, ÖK och patientfall för dialog	Basgruppen	Sep -Okt	
Muntlig information från chef eller sakkunnig, som besvarar frågor	Sprida kunskap genom dialoger internt och i samverkansnät för att hitta gemensamma förhållningsätt utifrån överenskommen melsen och värdegrunden.	Chefer och resurspersoner hos respektive huvudman	Nov-Mars	
Erbjuda resurspersoner stöd och bollplank	Resurspersoner bjuds in till del av Nätverket Nära vård	Malin Sjöqvist, Marie Håkansson samt de personer som blivit resurspersoner och ingått i basgruppen.	Löpande under våren 2025	
Revidering av underliggande dokument	Öppna en funktionsbrevlåda	Basgruppen får i uppdrag att regelbundet träffas och gå igenom inkomna frågor så revidera underliggande dokument vb	Nov 2024- j 2025	



Beslutad i
Länsstyrgruppen
2024-10-18

Steg 3 Involvering och ägarskap

Vad	Hur	Vem	När	Uppföljning
Förändrade värderingar, attityder		Länsstyrgruppen	2025-2027	
Förändrat beteende		Länsstyrgruppen	2025-2027	